



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK.22/Bp.13.6.2/MK/XII/2025

Paket Pekerjaan
MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan
(MYC 2025–2026)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus
Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak ;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor HK.02.01/SPK/Bp.13.6.2/21/MK/XII/2025 tanggal 16 Desember 2025, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. Laras Sembada KSO PT. Citra Yasa Persada
Alamat : [REDACTED]

Yang dalam hal ini diwakili oleh : Drs. Arry Budiyanto, M.Dev, Plg.
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : MK Pembangunan Rumah Susun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (MYC 2025–2026);
2. Tanggal mulai kerja : 16 Desember 2025;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 300 (tiga ratus) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 11 Oktober 2026;
5. Hasil Pekerjaan :
 - a. Laporan Pendahuluan;
 - b. Laporan Mingguan;
 - c. Laporan Bulanan;
 - d. Laporan Akhir dan Pendukung Dokumen;
 - e. Laporan Program Mutu;
 - f. Laporan RKK Manajemen Penyelenggaraan Konstruksi;
 - g. SSD HD 1 TB berisi semua salinan digital laporan dan dokumentasi kegiatan.

6. Sanksi...

6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Banjarbaru, 16 Desember 2025

Untuk dan Atas Nama



Mohamad Radjiman Ododay, ST, MT



Menerima dan menyetujui :

Untuk dan Atas Nama

PT. Laras Sembada KSO PT. Citra Yasa Persada



Drs. Arry Budiyanto, M.Dev, Plg.

