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KURVA S - KONTRAK
KEGIATAN : PEMBANGUNAN  PSU PERUMAHAN MBR DI PERUMAHAN NUSA LAND KARANGPAWITAN  KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT (PSU25-JABAR-GARUT-3)
LOKASI : PERUMAHAN NUSA LAND KARANGPAWITAN

NO URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN BOBOT(
%)

RENC
/REAL

BULAN I BULAN II BULAN III

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13
A PEKERJAAN PERSIAPAN

1 Pembersihan Lokasi dan Pengukuran 0,00 m2 0,00 Renc           -             -   

Real

2 Pekerjaan Papan Nama Proyek 1,00 Unit 0,14 Renc       0,01       0,03       0,04       0,06 

Real

3 Pekerjaan Penerapan SMKK 1,00 Ls 0,48 Renc       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04       0,04 

Real

B PEKERJAAN PERKERASAN BETON

1 Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed 
(Tebal 10 cm) 84,00 m³ 34,26 Renc       1,71       6,85       6,85       6,85       6,85       5,14 

Real

2 Beton fc' 25 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) Ready Mixed (Tebal 
15 cm) 126,00 m³ 65,13 Renc       6,51     11,07     11,07     11,07     11,07       9,77       3,26       1,30 

Real

100,00

RENCANA PROGRESS MINGGUAN 0       0,04       0,06       0,08       1,81       6,89     13,40     17,96     17,96     16,25     11,11       9,81       3,29       1,34 

KOMULATIF  RENCANA PROGRESS MINGGUAN 0       0,04       0,11       0,19       2,00       8,89     22,29     40,25     58,21     74,45     85,56     95,37     98,66   100,00 

REALISASI  PROGRESS MINGGUAN 0           -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -   

KOMULATIF  REALISASI PROGRESS MINGGUAN 0           -             -             -   
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